

Naam project

Zorgtechnologie Volledig Pakket Thuis (VPT) in Zaanstreek Waterland

Oprachtgever/eigenaar

Arjan Baan (de Zorgcirkel) - Rosan Pitstra (Evean)

Programmalijn binnen G'oud

Passende Zorg

Projectleider

Co-projectleiding: Marjon van Oostenbrugge (Evean) en Desiree Fonk (De Zorgcirkel)

Projectomschrijving

Opdrachtformulering

Organiseren en implementeren van zorgtechnologie bij doelgroep VPT in regio Zaanstreek Waterland, ondersteunend in het hele (zorg)systeem van de cliënt en diens netwerk gericht op het langer veilig zelfstandig thuiswonen van WLZ cliënten.

Doelstellingen (SMART)

Eind 2025 is de inzet van zorgtechnologie binnen het Volledig Pakket Thuis (VPT) een standaard onderdeel van het zorgproces. Zorgtechnologie wordt hierbij effectief ingezet ter ondersteuning van het leveren van passende zorg en welzijn aan cliënten. Daarnaast wordt er bij de implementatie en toepassing van zorgtechnologie, rekening gehouden met de behoeften en betrokkenheid van het gehele (zorg) systeem. Om dit te bewerkstelligen is er een toolkit samengesteld met digitale hulpmiddelen passend voor cliënten die zorg ontvangen uit de VPT waarbij de toepassingsmogelijkheden en financiering helder zijn. Bieden van tools en handvatten hoe zorgtechnologie te implementeren.

Verwachte resultaten en mijlpalen (kpi's)

Na een gezamenlijke inventarisatie komen tot een toolkit met hulpmiddelen en passend voor de doelgroep VPT. Ontwikkelen van een inzetwijzer (wat is passend in welke situatie), duidelijkheid welke financieringsmogelijkheden er zijn. De VPT teams zijn op de hoogte van de inzetmogelijkheden. Ontwikkelen en beschikbaar stellen van ondersteunende leer- en communicatiemiddelen voor de teams en cliënten/mantelzorgers. Bieden van een format om een digitaal hulpmiddel in rekentool te verwerken. Tevens maken we een verdieping binnen de inzet van zorgtechnologie door aandacht te hebben voor de verandering die plaats moet vinden bij de teams/ medewerkers. Medewerkers weten wat de urgentie van de inzet van zorgtechnologie is, medewerkers weten hoe zorgtechnologie bij kan dragen aan het leveren van passende zorg, medewerkers hebben kennis over de middelen en kunnen hier uitleg over geven aan de client en diens mantelzorger. De kennis, ingezette interventies en middelen die hieruit naar voren komen worden toegevoegd aan de toolkit.

Wat merken de cliënten van het project?

Inzet van zorgtechnologie als passende zorg, helpt de client langer zelfredzaam thuis te zijn, Een andere manier van ondersteuning, die beschikbaar is op die momenten dat de client dit nodig heeft. Vergroot eigen regie, welzijn en kan ook helpen de belasting van de mantelzorgers te verlagen. Vroegtijdige inzet helpt in acceptatie, vertrouwen en leren omgaan met deze manier van ondersteuning. Clienten zullen meegenomen worden in de mogelijkheden die er zijn op welke manier technologie hen kan helpen.

Looptijd project

tot en met dec'25

Betrokken partijen

Evean, De Zorgcirkel, Zorggroep Zaanstreek, Stichting Wonen en Zorg Purmerend

Wat levert het project de aankomende 2 maanden op? Waar ligt de focus?

Focus ligt op het in gang zetten van het veranderproces waarbij er aandacht is voor de urgentie van de inzet van zorgtechnologie, het ontwikkelen van een communicatieplan, het bevorderen van kennis over de diverse middelen en het gebruik hiervan, en het op orde brengen van ondersteunende middelen. Ook zal de pilot gericht op de inzet van de Sensara en de GenusCare worden vervolgd. Daarnaast zal er worden getracht antwoord te krijgen op de openstaande vragen.

Welke resultaten zijn er tot nu toe behaald?

Vanuit de analyse is gebleken dat er naast een implementatievraagstuk ook sprake is van een veranderopgave. (1) Er is GAP-analyse gemaakt, er zijn doelstellingen geformuleerd met ieder hun eigen veranderstrategie en daarbij behorende interventies en planning (zie poster). (2) Tevens is vanuit de analyse bepaald om een pilot op te starten met de Sensara en GenusCare. Deze is inmiddels gestart. (3) Verdiepende gesprekken zijn opgestart met de VPT teams en (4) de eerste sessie met de teams hebben inmiddels plaatsgevonden. (5) Daarnaast is er gestart met het onderzoeken en uitvragen van diverse vraagstukken (zie bijzonderheden mbt de planning). Hiervoor is verbinding gezocht met Vilans, NZA en diverse VVT-organisaties. Ook wordt hiervoor (grijze)literatuur geraadpleegd.